

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020



Mladoboleslavsko 2014-2020



nejen kolébka automobilů



Nositel strategie:

Mladoboleslavský venkov z.ú.

Sídlo:

Kostelní Hlavno 12
29476 Kostelní Hlavno
IČ: 01172361

Středočeský kraj

Příloha č. 4
Analýza rizik

„Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít, nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“

Johann Wolfgang von Goethe

MLADOBOLESLAVSKO 2014-2020
NEJEN KOLÉBKA AUTOMOBILŮ

Obsah

1.1	Finanční rizika.....	4
1.2	Organizační rizika	4
1.3	Věcné riziko	5
1.4	Právní riziko.....	5

1.1 Finanční rizika

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Výsledek (V = P*D)		
Nedostatek financí pro zajištění fungování MAS	2	4	8	Efektivní hospodaření MAS s dlouhodobým výhledem	MAS
Nedostatek financí žadatelů na spolufinancování	1	3	3	Efektivní hospodaření žadatelů	Žadatelé
Nevhodné rozdělení finančních alokací	2	4	8	Průběžný monitoring potřeb žadatelů	MAS
Nečerpání prostředků dané fiche	3	4	12	Průběžný monitoring potřeb žadatelů, úprava SCLLD	MAS
Nezískání finančních prostředků na kofinancování provozních nákladů MAS	4	4	16	Vhodné hospodaření s finančními prostředky, získání finančních prostředků z dalších zdrojů	MAS

1.2 Organizační rizika

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Výsledek (V = P*D)		
Nefunkční tým kanceláře MAS	3	3	9	Vytvoření prostředí pro vybudování kvalitního týmu	MAS
Fluktuace členů týmu MAS	1	4	4	Kvalitní personální práce	MAS
Nepřipravenost žadatelů	3	4	12	Vzdělávání žadatelů v území	MAS
Velké množství vyřazených žádostí	2	4	8	Semináře a vzdělávání žadatelů	MAS
Organizační prodlevy na straně ŘO a z toho plynoucí další posun zahájení vyhlášení výzev	4	3	12	Dodržování termínů na straně ŘO	MMR / ŘO
Dlouhá doba při administrativních kontrolách	1	3	3	Dostatečná kapacita kanceláře MAS	MAS
Chyby v činnosti výběr projektů	1	2	2	Vhodně sestavený výběrový orgán, správně nastavená pravidla činnosti	MAS

1.3 Věcné riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Výsledek (V = P*D)		
Nesoulad cílů a záměrů strategie	1	4	4	Dobře zpracovaná strategie	MAS
Neplnění indikátorů	3	5	8	Správné nastavení indikátorů, úprava strategie	MAS
Nenaplnění projektů ze strany žadatelů/příjemců	1	5	5	Průběžný monitoring projektů	MAS

1.4 Právní riziko

Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	Výsledek (V = P*D)		
Nevhodně nastavená pravidla ŘO (rozpory mezi jednotlivými OP)	2	5	10	Vhodné nastavení pravidel, projednání připravovaných pravidel s NS MAS ČR	ŘO
Změny v legislativě, které mají vliv na MAS a její činnost	3	3	9	Vhodné nastavení pravidel k eliminaci dopadů legislativních změn	MMR / ŘO

Pravděpodobnost a dopad jsou hodnoceny na stupnici 1-5, kde 1 představuje minimální riziko a 5 maximální, váha V je součinem obou parametrů.