



## Příloha žádosti o podporu –

### Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF

Název projektu:	MAP v ORP Mladá Boleslav
Registrační číslo projektu:	

ID	Monitorovací indikátory	Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, ...), z kterého se bude skládat indikátor	Stručný popis dílčího výstupu	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru
54901	Počet regionálních systémů	analytická část (příprava podkladů)	mapování území, analýza existujících strategických dokumentů	6/2016
		výstup z dotazníkového šetření MAP (MŠMT)	vyhodnocení výstupů z dotazníkového šetření MŠMT	6/2016
		analytická část MAP	zpracování analytické část strategie	7/2016
		SWOT analýza	zpracování SWOT analýzy pro každou prioritní oblast MAP	7/2016
		Dohoda o prioritách	vymezení prioritních oblastí vzdělávání, vymezení doporučených průřezových a volitelných opatření MAP a dohoda na těchto prioritách	08/2016
		Strategický rámec MAP do roku 2023	Stanovení střednědobé rozvoje vzdělávání v území ORP Mladá Boleslav do roku 2023 – výchozí podklad pro akční plán a následné aktivity	09/2016
		Dohoda o investičních prioritách	Nalezení dohody na investičních akcích, na kterých se musí shodnout více zřizovatelů a škol	10/2016
		Průběžná evaluační zpráva	Průběžná zpráva o průběhu projektu	05/2017
		Akční plán	Plán prioritních, doporučených, průřezových a volitelných opatření, které vzejdou z identifikovaných potřeb v území	12/2017
		Finální verze MAP	schválená verze MAP	4/2018
		Závěrečná evaluační zpráva	Závěrečná zpráva o průběhu projektu	4/2018

Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD.  
ředitel  
Mladoboleslavský venkov z. ú.